

Memória de Reunião

Kick-off do Projeto IDP & Região Escoteira do DF

Oficina em Ciência da Computação (6º Semestre) - 1º Semestre/2026

Data: 26 de Fevereiro de 2026

Horário: 10h30 às 12h00

Local: Campus da Asa Norte do IDP

Tema: Levantamento de Requisitos e Pactuação de Pré-Proposta de Produto

1. Estrutura de Participação e Papéis no Projeto

A reunião de alinhamento estratégico contou com a presença dos principais *stakeholders* do projeto, estabelecendo a matriz de responsabilidades e comunicação (RACI - *Responsible, Accountable, Consulted, Informed*).

Participante	Instituição	Função no Projeto	Contato (E-mail)	Contato (Telefone)
Leonardo Sousa de Freitas	IDP	Professor/Gestor Estratégico do Projeto	leonardo.freitas@idp.edu.br	(61)98150-7089
Lucas Maurício Castro e Martins	IDP	Coordenador dos Cursos de Tecnologia	lucas.martins@idp.edu.br	<i>Não Informado</i>
Arliton Mazzeth Alencar	Azzz	Conselheiro Técnico (<i>Mentor</i>)	arliton@azzz.com.br	(61) 99161-9511
CLAUDIO DA APARECIDA MEIRELES FILHO	IDP/Aluno	Equipe de Desenvolvimento	cmeireles756@gmail.com	61 98210-5723
FELIPE PEREIRA DUTRA	IDP/Aluno	Equipe de Desenvolvimento	DUTRAFELIPE77@GMAIL.COM	61 998760506
GABRIEL DA SILVA LOURES	IDP/Aluno	Equipe de Desenvolvimento	gabriel.loures1908@gmail.com	61 98178-5543
IGOR CALDEIRA ANDRADE	IDP/Aluno	Equipe de Desenvolvimento	igorcaldeira.andrade@gmail.com	61 981348135

Participante	Instituição	Função no Projeto	Contato (E-mail)	Contato (Telefone)
LUCAS FICHE UNGARELLI BORGES	IDP/Aluno	Equipe de Desenvolvimento	lucas.fiche.u.borges@gmail.com	61 9811-9778
PEDRO HENRIQUE PONTES FONTANA	IDP/Aluno	Equipe de Desenvolvimento	p.h.p.fontana@gmail.com	61983250060
PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO	IDP/Aluno	Equipe de Desenvolvimento	PEDROREDN@GMAIL.COM	61999701006
Marcelo Elias	Região Escoteira do DF	Diretor de Gestão de Adultos	marcelo.elias@escoteiros.org.br	(61)8122-7775
Bruno Souza	Região Escoteira do DF	Coordenador do Campo Escola Virtual/Ponto Focal Técnico	bruno.souza@escoteiros.org.br	(61)99278-0605
Junio Gabriel	Região Escoteira do DF	Administrativo/Cliente Principal	juniogabriel@escoteirosdf.org.br	(61)98193-1114

2. Objetivos e Estrutura do Projeto (Project Charter)

2.1. Objetivos da Reunião de Kick-off

- Levantar as "dores" (requisitos de negócio) da Região Escoteira do DF passíveis de resolução por meio de uma Solução Tecnológica.
- Pactuar uma pré-proposta de Produto Mínimo Viável (MVP) a ser desenvolvido no âmbito da disciplina.

2.2. Entregáveis e Marcos Principais (*Milestones*)

O projeto seguirá um cronograma de desenvolvimento ágil com entregas parciais a cada 14 dias (sprint).

Marco (Milestone)	Descrição do Entregável	Data e Hora	Local
M0	Apresentação da Proposta Formal do Produto (Escopo, Funcionalidades, Cronograma Detalhado, Estrutura da Equipe)	04/03/2026, 10h30	Campo Escola da Região Escoteira do DF

Marco (Milestone)	Descrição do Entregável	Data e Hora	Local
M1	Reunião de Trabalho (Transferência de Conhecimento/Chatbot)	05/03/2026, 10h00	IDP, Campus Asa Norte, sala 204
M2	Início das Reuniões de Controle Quinzenais	17/03/2026, 10h00	Virtual (Google Meet)
M_Final	Entrega Final do Produto e Apresentação do Artigo Científico (Relato de Caso)	09 de Junho de 2026, 10h00	IDP, Campus Asa Norte

2.3. Cronograma Detalhado das Reuniões de Controle

As reuniões de acompanhamento de projeto (sprints reviews/planning) serão realizadas de forma virtual, quinzenalmente, para garantir o alinhamento contínuo e a gestão de riscos.

Plataforma de Reunião: <https://meet.google.com/dmk-pgip-uge>

Reunião	Data	Hora	Foco (Sugestão - MVP/Sprint)
Apresentação Proposta Formal	03/03/2026	10h00	Alinhamento do Escopo (M1)
Reunião de Trabalho/KT	05/03/2026	10h30	Transferência de Tecnologia (Chatbot/IA)
1ª Reunião de Controle	17/03/2026	10h00	Revisão do <i>Sprint 1</i>
2ª Reunião de Controle	31/03/2026	10h00	Revisão do <i>Sprint 2</i>
3ª Reunião de Controle	14/04/2026	10h00	Revisão do <i>Sprint 3</i>
4ª Reunião de Controle	28/04/2026	10h00	Revisão do <i>Sprint 4</i>
5ª Reunião de Controle	12/05/2026	10h00	Revisão do <i>Sprint 5</i>

Reunião	Data	Hora	Foco (Sugestão - MVP/Sprint)
6ª Reunião de Controle	26/05/2026	10h00	Revisão do <i>Sprint 6</i> (Pré-Entrega)
Entrega Final	09/06/2026	10h00	Encerramento do Projeto (M_Final)

3. Matriz de Requisitos de Negócio (Escoteiros do DF)

O levantamento inicial de requisitos identificou cinco principais "dores" organizacionais que podem ser mitigadas por uma solução tecnológica. Os requisitos estão classificados por área de impacto:

ID	Área de Impacto	Requisito de Negócio (Pain Point)	Solução Potencial	Prioridade (MoSCoW)
R1	Comunicação	Dificuldade na comunicação de informações (cursos, eventos, homologação) com UELs e associados (jovens, adultos, responsáveis).	Módulo de Notificações/Broadcast (App/Web)	Must Have
R2	Captação	Encaminhamento manual de novos cadastros do site para UELs próximas ao domicílio do interessado.	Integração Site-Aplicativo com Módulo de Geolocalização e Matchmaking de UEL	Should Have
R3	Engajamento/Suporte	Ausência de um canal de comunicação direto entre usuários finais e responsáveis por atividades, exigindo intermediação da Região.	Módulo de Chat/Fórum Direto entre UELs e Associados	Could Have
R4	Processos/Risco	Ausência de automatização regional e opcional do Termo de Mitigação de Risco de Atividades Escoteiras Externas (TAAEC).	Módulo de Geração e Assinatura Digital Opcional do TAAEC	Should Have

ID	Área de Impacto	Requisito de Negócio (Pain Point)	Solução Potencial	Prioridade (MoSCoW)
R5	Gestão de Vagas	Desequilíbrio na lista de espera (alguns grupos lotados, outros carentes de jovens).	Módulo de Distribuição Opcional e Voluntária de Interessados, respeitando a realidade local.	Won't Have this time / Could Have
R6	Infraestrutura	Necessidade de comunicação do site atual da Região Escoteira do DF com o aplicativo a ser construído.	API/Integração de Dados	Must Have

Nota: A adesão à solução tecnológica R5 (Gestão de Vagas) deve ser voluntária por parte das UELs para respeitar a autonomia local.

4. Estratégia de Governança e Comunicação

4.1. Papéis de Gestão e Suporte

- **Professor (Leonardo Freitas):** Atuará como Gestor Estratégico do Projeto, responsável por:
 - Assegurar o cumprimento dos prazos (*deadlines*).
 - Monitorar a qualidade e aderência aos requisitos.
 - Facilitar a infraestrutura necessária (equipamentos, cursos, consultorias) junto ao IDP e à comunidade.
- **Conselheiro Técnico (Arliton Alencar):** Fornecerá mentoria técnica especializada ao time de alunos.
- **Ponto Focal Técnico (Bruno Souza):** Será o *líder técnico* da Região Escoteira do DF, atuando na comunicação direta com o líder técnico estudantil para esclarecimento de requisitos e validações técnicas.

4.2. Fluxo de Comunicação e Horário Padrão

- **Preferência:** Todas as comunicações síncronas devem ocorrer dentro do horário da disciplina: **Terças e Quintas, das 10h às 11h40.**
- **Assíncrona:** Comunicações assíncronas são permitidas em outros horários, mediante conveniência mútua.

4.3. Gerenciamento de Conhecimento

- **Reunião de KT (Knowledge Transfer):** Agendada para **05/03/2026, às 10h**, para transferir a tecnologia de *chatbot* e IA generativa desenvolvida por alunos anteriores do IDP.

5. Próximos Passos (Action Items)



Os seguintes encaminhamentos foram pactuados e devem ser cumpridos antes da apresentação da Proposta Formal (M1).

#	Responsável	Ação	Prazo Sugerido
A1	Alunos (Equipe de Projeto)	Estudo aprofundado sobre a União dos Escoteiros do Brasil (UEB), Região Escoteira do DF, governança, organogramas e fluxos de trabalho das UELs. (Fase de Discovery)	03/03/2026
A2	Alunos (Equipe de Projeto)	Elaboração da Proposta Formal de Produto (Escopo, Arquitetura Proposta, Funcionalidades Detalhadas, Cronograma de Sprints e Estrutura de Papéis Discentes).	03/03/2026 (Para Apresentação)
A3	Prof. Leonardo Freitas e Região Escoteira	Tentativa de contato com a área de informática da UEB para explorar potenciais integrações com o sistema Paxtu .	Até 10/03/2026
A4	Região Escoteira do DF	Diligências internas para levantar requisitos adicionais que possam complementar o escopo de problemas discutido (R1-R5).	Até 03/03/2026
A5	IDP/Prof. Freitas	Alinhamento com a Coordenação para definir o(s) representante(s) institucional(is) para o Congresso Regional Escoteiro e o Fórum Regional de Educação Informal.	Até 05/03/2026

6. Termo de Acordo e Assinaturas (Conclusão da Reunião)

Os participantes atestam a concordância com o conteúdo desta Memória de Reunião, incluindo os objetivos, o escopo inicial e os próximos passos pactuados.

Observação: A assinatura será realizada via plataforma Gov.br, sendo que a coluna "Assinatura" serve apenas como registro da presença física/virtual no momento da pactuação.

Participante	Instituição	Função no Projeto	Assinatura (Gov.br)
Leonardo Sousa de Freitas	IDP	Professor/Gestor Estratégico do Projeto	 Documento assinado digitalmente LEONARDO SOUSA DE FREITAS Data: 05/03/2026 11:36:39-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Lucas Maurício Castro e Martins	IDP	Coordenador dos Cursos de Tecnologia	
Arliton Mazzeth Alencar	Azzz	Conselheiro Técnico (<i>Mentor</i>)	 Documento assinado digitalmente CLAUDIO DA APARECIDA MEIRELES FILHO Data: 05/03/2026 13:47:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Assinado por:  05095AD2BDE045A...
CLAUDIO DA APARECIDA MEIRELES FILHO	IDP/Aluno	Equipe de Desenvolvimento	
FELIPE PEREIRA DUTRA	IDP/Aluno	Equipe de Desenvolvimento	
GABRIEL DA SILVA LOURES	IDP/Aluno	Equipe de Desenvolvimento	
IGOR CALDEIRA ANDRADE	IDP/Aluno	Equipe de Desenvolvimento	
LUCAS FICHE UNGARELLI BORGES	IDP/Aluno	Equipe de Desenvolvimento	
PEDRO HENRIQUE PONTES FONTANA	IDP/Aluno	Equipe de Desenvolvimento	
PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO	IDP/Aluno	Equipe de Desenvolvimento	 Assinado por:  0A6A984E6C20478...
Marcelo Elias	Região Escoteira do DF	Diretor de Gestão de Adultos	
Bruno Souza	Região Escoteira do DF	Coordenador do Campo Escola Virtual/Ponto Focal Técnico	
Junio Gabriel	Região Escoteira do DF	Administrativo/Cliente Principal	