

 **REGIÃO ESCOTEIRA DO DISTRITO FEDERAL**
União dos Escoteiros do Brasil — UEB

ScoutLink

Plataforma Digital Integrada para a Região Escoteira do DF

Proposta Formal de Produto — M0
Apresentação: 03/03/2026

IDP — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa
Ciência da Computação | Produção em Computação | 6º Semestre — 2026.1

1. Equipe e Stakeholders do Projeto

A reunião de kick-off realizada em 26/02/2026, no Campus Asa Norte do IDP, estabeleceu a estrutura de responsabilidades conforme a matriz RACI abaixo.

1.1 Gestão e Orientação

Participante	Instituição / Função	Papel no Projeto
Prof. Leonardo Sousa de Freitas	IDP - Professor	Gestor Estratégico: cumprimento de prazos, qualidade e infraestrutura
Lucas Maurício Castro e Martins	IDP - Coordenador de Tecnologia	Suporte institucional e alinhamento acadêmico
Arliton Mazzeth Alencar	Azzz - Conselheiro Técnico	Mentor técnico especializado para a equipe de alunos
Marcelo Elias	Região Escoteira do DF - Diretor de Gestão de Adultos	Representante e sponsor do cliente
Bruno Souza	Região Escoteira do DF - Campo Escola Virtual	Ponto Focal Técnico: requisitos e validações técnicas
Junio Gabriel	Região Escoteira do DF - Administrativo	Cliente Principal (product owner)

1.2 Equipe de Desenvolvimento

Aluno	E-mail	Telefone
Claudio da Aparecida Meireles Filho	cmeireles756@gmail.com	(61) 98210-5723

Aluno	E-mail	Telefone
Felipe Pereira Dutra	dutrafelipe77@gmail.com	(61) 99987-6050
Gabriel da Silva Loures	gabriel.loures1908@gmail.com	(61) 98178-5543
Igor Caldeira Andrade	igorcaldeira.andrade@gmail.com	(61) 98134-8135
Lucas Fiche Ungarelli Borges	lucas.fiche.u.borges@gmail.com	(61) 99811-9778
Pedro Henrique Pontes Fontana	p.h.p.fontana@gmail.com	(61) 99832-5006
Pedro Rodrigues de Araújo	pedroredn@gmail.com	(61) 99997-0100

2. Contexto e Identificação dos Problemas

A Região Escoteira do Distrito Federal, integrante da UEB (União dos Escoteiros do Brasil), enfrenta desafios operacionais que dificultam a comunicação, captação e gestão de suas Unidades Escoteiras Locais (UEs). Em reunião de levantamento de requisitos realizada em 26/02/2026, foram identificados seis requisitos de negócio, classificados pela metodologia MoScow (Must, Should, Could, Won't).

ID	Área	Pain Point	Descrição	Prioridade
R1	Comunicação	Alcance de informações	Dificuldade na comunicação de eventos, cursos e homologação de remessas com UEs e associados (jovens, adultos, responsáveis).	Must Have
R2	Captação	Localização e disponibilidade dos Grupos Escoteiras	Devido a alta demanda para entrada em Grupos Escoteiros, alguns grupos ficam sobrecarregados, acarretando em grandes filas de espera.	Should Have
R3	Engajamento	Canal de comunicação	Ausência de canal direto entre usuários finais e responsáveis por atividades, exigindo intermediação da Região.	Could Have
R4	Processos / Risco	TAAEC manual	Ausência de automatização regional do Termo de Mitigação de Risco de Atividades Escoteiras Externas (TAAEC).	Should Have
R5	Gestão de Malotes	Gestão feita manualmente	Os grupos não possuem um sistema unificado para a gestão de malotes, sendo assim feito informalmente.	Could Have
R6	Infraestrutura	Integração site - app	O site atual da Região Escoteira do DF precisa se comunicar com o aplicativo a ser construído.	Must Have

3. Proposta de Solução — ScoutLink

Propomos o **ScoutLink**, um ecossistema digital com dois componentes principais:

1. **Aplicativo Mobile (iOS e Android):** Desenvolvido para atender famílias e adultos

escoteiros.

2. **Plataforma Web (Site):** Destinada aos colaboradores das Unidades Escoteiras.

Este ecossistema será integrado ao site existente da Região Escoteira do DF e oferecerá **5 módulos funcionais**.

Módulo 1 — Comunicação e Notificações (R1) · Must Have

Tela principal do App com feed de notícias em tempo real, publicado pela diretoria via painel web já existente. O App consome a mesma API do site existente da Região Escoteira do DF, eliminando trabalho duplicado. Notificações push entregam alertas automáticos sobre eventos, cursos e etc.

- Feed categorizado: Eventos, Cursos e Remessas
- Notificações push via OneSignal - gratuito, iOS e Android
- Integração via API REST com o site existente da Região Escoteira do DF

Módulo 2 — Mapa de UELs e Disponibilidade (R2) · Should Have

O App usa geolocalização para exibir todas as UELs (Unidades Escoteiras Locais) da Região em mapa interativo, com vagas disponíveis em tempo real. O sistema sugere a UEL mais próxima com vaga.

- Mapa interativo com todas as UELs da Região Escoteira do DF
- Indicador de vagas por UEL em tempo real

Módulo 3 — Canal de Comunicação Direta (R3) · Could Have

Sistema de chamados estruturado dentro do App, substituindo grupos de WhatsApp e e-mails dispersos. O associado ou familiar abre um chamado categorizado; a diretoria ou a UEL responde diretamente através do Site do ecossistema. Evita que a Região precise intermediar cada comunicação.

- Abertura de chamados por categoria (dúvidas, eventos, administrativo)
- Comunicação direta entre associados/famílias e responsáveis das UELs
- Histórico de atendimentos visível para a Região

Módulo 4 — TAAEC Digital (R4) · Should Have

Formulário inteligente para preenchimento do Termo de Mitigação de Risco de Atividades Escoteiras Externas (TAAEC) no Site destinado para os colaboradores da Unidade Escoteira. O sistema preenche as perguntas conforme o tipo de atividade, calcula o nível de risco automaticamente e gera o PDF no padrão oficial.

- Formulário adaptativo por tipo de atividade.
- Cálculo automático do nível de risco com base nas respostas.
- Geração de PDF no padrão TAAEC.
- Histórico de termos por UEL.
- Adesão regional e opcional - padroniza o que hoje é feito só por alguns grupos.

Módulo 5 — Gestão de Malotes (R5) · Could Have

Área no Site dos colaboradores que permite que as (UEs) gerenciem de forma digital a logística de seus malotes e kits de materiais. O sistema visa substituir o controle informal, oferecendo uma visão unificada e em tempo real do inventário e do uso dos recursos pelos grupos. Este módulo é de adesão voluntária pelas UELs.

- Interface de controle de inventário no painel web do colaborador.
- Registro de entrada, saída e devolução de malotes/kits.
- Histórico de movimentação de materiais por UEL.
- Visibilidade em tempo real do *status* e localização dos malotes para a Região Escoteira do DF.

4. Arquitetura Técnica Proposta

Camada	Tecnologia	Justificativa
App Mobile	React Native (TS)	Performance multiplataforma (iOS & Android) — ecossistema maduro e flexível para mapas e PDF.
Backend / API	Node.js (Railway)	Centraliza a lógica do app e o monitoramento do site regional — deploy contínuo via GitHub.
Integração Site	API REST	Monitoramento ativo de atualizações — integração via Web Scraping ou RSS para captura de notícias e editais.
Mapa / Geolocalização	Google Maps SDK	Melhor cobertura e precisão em Brasília
Notificações Push	OneSignal	Gratuito, simples de configurar, suporte a iOS e Android
Geração de PDF (TAAEC)	RN PDF / EXPO Print	Emissão local de termos TAAEC e fichas de autorização diretamente pelo site do colaborador.
Autenticação	Clerk / JWT	Acesso seguro via Google/E-mail com gestão de níveis (Membro, Líder e Admin).
Banco de dados	PostgreSQL (Railway)	Armazenamento de perfis, logs de notificações e histórico de atividades sincronizadas.

5. Cronograma de Desenvolvimento

O projeto adota metodologia ágil com sprints quinzenais (14 dias), reuniões de controle virtuais a cada duas semanas e marcos formais de entrega definidos na reunião de kick-off de 26/02/2026.

5.1 Marcos Principais (Milestones)

Marco	Data e Hora	Local	Entregável
M0	04/03/2026 — 10h30	Campo Escola da Região Escoteira do DF	Apresentação da Proposta Formal (Escopo, Funcionalidades, Cronograma, Equipe)
M1	10/03/2026 — 10h00	IDP — Campus Asa Norte, Sala 204	Reunião de Trabalho: Transferência de Conhecimento (Chatbot / IA de alunos anteriores)
M2	17/03/2026 — 10h00	Virtual (Google Meet)	Início das Reuniões de Controle Quinzenais
M Final	09/06/2026 — 10h00	IDP — Campus Asa Norte	Entrega Final do Produto + Apresentação do Artigo Científico (Relato de Caso)

5.2 Sprints de Desenvolvimento

Sprint	Data	Foco
Sprint 1	17/03/2026	Configuração do ambiente, Railway, autenticação e perfis de usuário — R6
Sprint 2	31/03/2026	Módulo 1: Feed de Informações + Notificações Push — R1
Sprint 3	14/04/2026	Módulo 4: TAAEC Digital com geração de PDF — R4
Sprint 4	28/04/2026	Módulo 2: Mapa de UELs - Geolocalizacao
Sprint 5	12/05/2026	Módulo 3: Canal de Comunicação / Chamados — R3; testes integrados
Sprint 6	26/05/2026	Ajustes finais, testes de usabilidade e preparação da entrega

Plataforma das reuniões virtuais: <https://meet.google.com/dmk-pgip-uge>

6. Impacto Esperado

O ScoutLink atende a todos os seis requisitos levantados na reunião, gerando impacto mensurável para a Região Escoteira do DF:

- Informações de eventos, cursos e remessas chegam diretamente ao voluntário, jovem ou família - sem intermediação manual.
- Novos interessados podem ver qual a UEL mais próxima com vaga disponível.
- 100% das UELs passam a contar com o TAAEC no formato digital padronizado e com a área de gestão de malotes, tudo isso unificado no Site para colaboradores, eliminando inconsistências e padronizando todas as UELs.
- Canal de chamados reduz o volume de mensagens dispersas em grupos de WhatsApp e e-mails.

7. Próximos Passos (Action Items Pactuados)

#	Responsável	Ação	Prazo
A1	Equipe de Alunos	Estudo sobre UEB, Região Escoteira do DF, organogramas e fluxos de trabalho das UELs (fase de Discovery)	03/03/2026
A2	Equipe de Alunos	Elaboração e apresentação desta Proposta Formal (Escopo, Arquitetura, Funcionalidades, Cronograma de Sprints e Papéis)	04/03/2026
A3	Prof. Freitas + Região Escoteira	Contato com área de informática da UEB para explorar integração com o sistema Paxtu	Até 10/03/2026
A4	Região Escoteira do DF	Levantamento de requisitos adicionais para complementar o escopo R1–R5	Até 03/03/2026
A5	IDP / Prof. Freitas	Alinhamento com a Coordenação para definir representante(s) para o Congresso e Fórum Regional Escoteiro	Até 05/03/2026

ScoutLink — Plataforma Digital Integrada da Região Escoteira do DF
IDP — Ciência da Computação | Produção em Computação | 6º Semestre | 2026.1

Documento assinado digitalmente

gov.br LEONARDO SOUSA DE FREITAS
Data: 05/03/2026 11:39:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br CLAUDIO DA APARECIDA MEIRELES FILHO
Data: 05/03/2026 13:47:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br GABRIEL DA SILVA LOURES
Data: 05/03/2026 17:29:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br PEDRO HENRIQUE PONTES FONTANA
Data: 09/03/2026 13:45:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado por:

FELIPE DUTRA
05893AD2BBE645A...

Documento assinado digitalmente

gov.br LUCAS FICHE UNGARELLI BORGES
Data: 09/03/2026 23:10:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado por:

Pedro Rodrigues de Araújo
0A6A984E6C20478...